

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL
D'OFFRES OUVERT**



صندوق الضمان المركزي
CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

**APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 09/2016 RELATIF A LA
REPARATION ET LE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE CLIMATISATION DE LA
CAISSE CENTRALE DE GARANTIE**

Objet : Réparation et renforcement du système de climatisation de la Caisse Centrale de Garantie;

Maître d'ouvrage : Caisse Centrale de Garantie ;

Date d'ouverture des plis : 27/12/2016 ;

Lieu d'ouverture des plis : Caisse Centrale de Garantie ;

Journaux ayant publié l'avis de publicité : LE MATIN DU SAHARA, ASSAHRAE ALMAGHRIBIA ;

Sites électroniques de publication de l'avis : www.ccg.ma et www.marchespublics.ma

Liste des concurrents ayant déposé un pli :

- VENTEC ;
- THERMOCLIM ;
- TOP-ENERGIE ;
- KLAOUA ET FILS SARL ;
- CAP CLIM ENERGIE SARL ;
- C.F.C.D.P SARL ;
- ENTREPRISE GENIE ENERGETIQUE DU MAROC SARL ;
- SANIFLUIDE DU NORD ;
- COMPTOIRE FROID ET CLIM ;
- FRIG CHOK EQUIPEMENT SARL ;
- EXPROM FACILITIES ;
- FROIMIC SARL ;
- ELESY SARL ;
- CHAMPS D'ART SARL.

Liste des concurrents admissibles à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- VENTEC ;
- THERMOCLIM ;
- KLAOUA ET FILS SARL ;
- CAP CLIM ENERGIE SARL ;
- C.F.C.D.P SARL ;
- ENTREPRISE GENIE ENERGETIQUE DU MAROC SARL ;
- SANIFLUIDE DU NORD ;
- FRIG CHOK EQUIPEMENT SARL ;
- EXPROM FACILITIES ;
- FROIMIC SARL ;
- ELESY SARL ;
- CHAMPS D'ART SARL.

Liste des concurrents admissibles à l'issue de l'examen des offres techniques :

- VENTEC ;
- THERMOCLIM ;
- CAP CLIM ENERGIE SARL ;
- C.F.C.D.P SARL ;
- SANIFLUIDE DU NORD.

Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires :

Soumissionnaire	Offre financière HT
VENTEC	835 303,00
THERMOCLIM	998 260,00
CAP CLIM ENERGIE SARL	885 000,00
C.F.C.D.P SARL	944 400,00
SANIFLUIDE DU NORD	818 197,00

Soumissionnaire retenu :

Concurrent retenu	Montant HT de l'acte d'engagement
SANIFLUIDE DU NORD	818 197,00

Justification du choix de l'attributaire : Offre techniquement admissible, non excessive et la moins disante.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 17/01/2017.

Fait à Rabat, le 17/01/2017

Le Directeur des Ressources

Signé :  OLLAHI Abdelkhalek